

Recare × ProjeXtPal

Implementatie Checklist tot Go-Live · Versie 1.0

Eigenaar: Elise (Recare PM) + ProjeXtPal CSM · **Status:** levend document — bijwerken na elke milestone.

R Recare **P** ProjeXtPal **R+P** Gezamenlijk

Fase 0 — Vóór de kickoff (D-1)

0.1 Tenant & accounts

- ☐ Tenant "Recare" aangemaakt in Admin Portal **P**
- ☐ Subscription plan geactiveerd **P**
- ☐ Subdomein/branding gecontroleerd **P**
- ☐ Elise uitgenodigd als eerste tenant-admin **P**
- ☐ Welkomstmail + inloglink ontvangen en getest **R**

0.2 Voorbereiding kickoff

- ☐ Agenda 90 min gedeeld met Elise **P**
- ☐ 1-pager "Wat brengt ProjeXtPal" verstuurd **P**
- ☐ Elise heeft 1–2 lopende projecten geselecteerd als pilot-case **R**
- ☐ Recare-website getest in onboarding analyse-endpoint **P**
- ☐ Handmatige fallback-data klaargezet **P**

Fase 1 — Kickoff sessie (Dag 0)

1.1 Doelen vastleggen

- ☐ Drie succescriteria voor 90 dagen vastgelegd **R+P**
- ☐ Sponsor binnen Recare benoemd **R**
- ☐ Action log aangemaakt en gedeeld **P**

1.2 Onboarding wizard doorlopen

- ☐ Fase 1 — Bedrijfsanalyse: AI-resultaat gevalideerd door Elise **R+P**
- ☐ Fase 2 — Methodologie gekozen (PRINCE2 / Agile / Hybrid / ...) **R**
- ☐ Fase 2 — Team-rollen gedefinieerd **R**
- ☐ Fase 2 — EUR, time tracking, risk, governance modules ingesteld **R+P**
- ☐ Fase 3 — Setup-suggestie bevestigd (fasen, deliverables, governance, risks) **R+P**
- ☐ Demo-data gegenereerd voor oefenproject **P**

1.3 Pilot-project opzetten

- ☐ Echt Recare-project aangemaakt (geen demo) **R+P**
- ☐ Scope, milestones, fasen ingericht **R**
- ☐ Team toegevoegd **R**
- ☐ Eerste 5–10 tasks aangemaakt **R**
- ☐ Risico-register met minimaal 3 risks **R**
- ☐ Budget ingevoerd **R**

1.4 Vervolgafspraken

- ☐ Wekelijkse check-in 30 min ingepland eerste maand **R+P**
- ☐ Discovery-sessie 2u in week 1 ingepland **R+P**
- ☐ 30-dagen review met sponsor ingepland **R+P**

Fase 2 — Discovery & configuratie (Week 1)

2.1 Organisatie & tenant

- ☐ Officiële naam, KvK, BTW, factuuradres ingevoerd **R**
- ☐ Tijdzone Europe/Amsterdam bevestigd **P**
- ☐ Voorkeurstaal per user-groep (NL/EN) afgestemd **R**
- ☐ Eén tenant of meerdere business units besluit **R+P**

2.2 Users & rollen

- ☐ Back-up tenant-admin aangewezen **R**
- ☐ Rol-mapping gedefinieerd (PM, teamlid, viewer, sponsor, finance) **R+P**
- ☐ Eventuele custom rollen aangemaakt **P**
- ☐ Permission matrix gedeeld en goedgekeurd **R**
- ☐ Sleutelusers (3–5) uitgenodigd en ingelogd **R+P**
- ☐ Aparte permissies finance-data ingesteld **P**

2.3 Authenticatie & security

- ☐ 2FA-policy bepaald **R+P**
- ☐ 2FA voor admins geactiveerd **R**
- ☐ SSO-besluit: ProjeXtPal-login of Microsoft Entra/Google **R**
- ☐ SSO-tenant ID + claim mapping geleverd **R**
- ☐ SSO ingericht en getest met testaccount **P**
- ☐ Wachtwoordbeleid bevestigd **P**
- ☐ Sessie-timeout ingesteld **P**
- ☐ IP-whitelist (optioneel) ingericht **P**
- ☐ Verwerkersovereenkomst (AVG) getekend **R+P**
- ☐ Data-locatie EU bevestigd **P**

2.4 Methodiek & projectstructuur

- ☐ Standaard-methodologie bevestigd **R**
- ☐ Per project-type evt. afwijkende methodiek vastgelegd **R**
- ☐ Verplichte fases/stages gedefinieerd **R+P**
- ☐ Standaard deliverables per fase ingericht **P**
- ☐ Bestaande Recare-templates geïmporteerd **P**

2.5 Governance & rapportage

- ☐ Governance boards aangemaakt **P**
- ☐ Stakeholders per board gekoppeld **R**
- ☐ Rapportage-frequentie ingesteld **R+P**
- ☐ KPI-set voor management dashboard bevestigd **R**
- ☐ Escalatiepaden vastgelegd **R**
- ☐ Audit-log retentie geconfigureerd **P**

2.6 Financieel & tijdregistratie

- ☐ Tijdregistratie-modus (dagelijks/wekelijks) ingesteld **R**
- ☐ Standaard uurtarieven per rol of persoon ingevoerd **R**
- ☐ Budget-bewaking (hard stop / waarschuwing) ingesteld **R**
- ☐ Boekhoudkoppeling besluit (Exact / AFAS / Twinfield / geen) **R**
- ☐ Koppeling getest **P**
- ☐ Facturatie-flow afgestemd **R+P**

2.7 Risico, kwaliteit & compliance

- ☐ Risk-categorieën gedefinieerd **R+P**
- ☐ Risk scoring matrix (3×3 / 5×5 / custom) ingesteld **R**
- ☐ Compliance-frameworks gekoppeld (NEN 7510, ISO 27001, AVG, WTZa) **R+P**
- ☐ Documentbeheer-strategie bepaald **R**

2.8 Portfolio & programma

- ☐ Programma's/portfolio's structuur opgezet **R+P**
- ☐ Active projects geïnventariseerd **R**
- ☐ Stakeholder-management niveau bepaald **R**
- ☐ Benefits realisation tracking aan/uit **R**

2.9 Integraties

- ☐ Mail/calendar gekoppeld (M365 / Google Workspace) **P**
- ☐ Chat-integratie (Teams / Slack) **P**
- ☐ Document storage gekoppeld (SharePoint / OneDrive / Drive) **P**
- ☐ HR/IdP user provisioning ingericht **P**
- ☐ BI-toegang (Power BI) via reporting-API **P**
- ☐ CRM API keys aangemaakt en gedeeld **P**

2.10 Academy & enablement

- ☐ Verplichte cursussen gedefinieerd (PRINCE2 Foundation, Agile basics, ...) R
- ☐ Eigen content-import besluit R+P
- ☐ Certificeringseis voor PM-rol bevestigd R
- ☐ Trainings-rollout plan opgesteld R+P
- ☐ Eerste cursus toegewezen aan Elise + key users P

Fase 3 — Data & content (Week 2)

3.1 Data-migratie

- ☐ Importstrategie bevestigd (CSV / Excel / Jira-export / clean start) **R+P**
- ☐ Peildatum cut-over vastgelegd **R**
- ☐ Templates voor data-import aangeleverd **P**
- ☐ Recare-export geleverd **R**
- ☐ Test-import in staging **P**
- ☐ Validatie-rapport gedeeld en goedgekeurd **R+P**
- ☐ Productie-import uitgevoerd **P**
- ☐ Steekproef-controle door Elise **R**

3.2 Pilot uitbreiden

- ☐ Pilot draait stabiel met dagelijkse activiteit **R**
- ☐ Eerste status report gegenereerd **R**
- ☐ Status report gedeeld met sponsor **R**
- ☐ Tweede project aangemaakt **R**
- ☐ Lessons-learned uit week 1 verwerkt **R+P**

3.3 Governance live

- ☐ Eerste governance board-meeting ingepland **R**
- ☐ Decision log getest **R**
- ☐ AI Coach gebruikt voor minimaal 1 vraag **R**

Fase 4 — User Acceptance Test (Week 3)

4.1 UAT scope

- ☐ UAT-scenario's opgesteld **R+P**
- ☐ UAT-team van 3–5 users aangewezen **R**
- ☐ UAT-window vastgelegd (3–5 werkdagen) **R**

4.2 UAT uitvoering

- ☐ Login + 2FA/SSO **R**
- ☐ Project CRUD **R**
- ☐ Task management **R**
- ☐ Time entries **R**
- ☐ Risk register **R**
- ☐ Budget tracking **R**
- ☐ Status reports **R**
- ☐ Governance board + decision **R**
- ☐ Academy cursus + quiz **R**
- ☐ AI Coach **R**
- ☐ Mobile app (indien in scope) **R**

4.3 UAT afronding

- ☐ Findings gelogd in issue-tracker **R+P**
- ☐ Blocker-issues opgelost **P**
- ☐ Non-blockers ingepland in roadmap **P**
- ☐ UAT sign-off door Elise + sponsor **R**

Fase 5 — Go-live readiness (Week 4)

5.1 Productie-checks

- ☐ Backup & restore procedure getest **P**
- ☐ Monitoring & alerting actief **P**
- ☐ Performance baseline gemeten **P**
- ☐ SLA-document getekend **R+P**
- ☐ Supportkanaal actief **P**
- ☐ Escalation contact-list compleet **R+P**

5.2 Communicatie

- ☐ Interne aankondiging Recare opgesteld **R**
- ☐ FAQ-document gedeeld **P**
- ☐ Trainingsmaterialen gepubliceerd in Academy **P**
- ☐ Live training-sessies ingepland **R+P**

5.3 Final sign-off

- ☐ Alle UAT-blockers gesloten **P**
- ☐ Sponsor formele go-live goedkeuring **R**
- ☐ Datum en tijdstip go-live afgesproken **R+P**
- ☐ War-room (Teams/Slack) ingericht voor go-live dag **R+P**

Fase 6 — Go-Live (Dag G)

- ☐ War-room actief **R+P**
- ☐ Productie-tenant final check (users, permissies, data) **P**
- ☐ Aankondiging verstuurd naar gehele Recare-team **R**
- ☐ Eerste login-wave gemonitord (eerste 2u) **P**
- ☐ Support-tickets actief gevolgd **P**
- ☐ Smoke-test 5 kernfuncties uitgevoerd **P**
- ☐ Go-live status melding aan sponsor **R**
- ☐ War-room afgesloten met retrospective **R+P**

Fase 7 — Hypercare (Week 1–2 na go-live)

- ☐ Dagelijkse stand-up tussen Elise en CSM **R+P**

- ☐ Dashboard adoptie-metrics gemonitord P
- ☐ Quick fixes uitgerold (binnen 24u) P
- ☐ Support-tickets analyse en oplossing P
- ☐ 7-dagen review met sponsor R+P
- ☐ Hypercare-exit besluit R+P

Succescriteria — Go-live klaar als...

- ☐ Tenant en SSO werken stabiel
- ☐ Minimaal 1 pilot-project draait met dagelijkse activiteit
- ☐ Status report en governance board zijn aantoonbaar gebruikt
- ☐ UAT is afgetekend door Elise + sponsor
- ☐ SLA en verwerkersovereenkomst zijn getekend
- ☐ Hypercare-team en supportkanaal zijn paraat
- ☐ 30/60/90 dagen review-momenten staan in de agenda

Adoptie-KPI's (eerste 30 dagen)

KPI	Doel
Active users	≥ 80%
Projecten met >5 tasks	≥ 3
PM's met afgeronde Academy-module	100%
Support response tijd	< 24u
Status reports uitgegeven	≥ 4
Governance decisions vastgelegd	≥ 2

Risico's & mitigatie

Risico	Mitigatie
Lage adoptie	Werken met echte projecten vanaf dag 1 + wekelijkse check-ins
Methodiek-mismatch	Hybrid-template als vangnet, herzien na 30 dagen
SSO/IT-blokkade	Start met standaard login + 2FA, SSO parallel inrichten
Data-migratie complexer dan gedacht	Clean start voor pilot, historische data later
Sponsor verliest interesse	30-dagen review met tastbaar status report + KPI's
Compliance-vragen onverwacht	Verwerkersovereenkomst en NEN 7510 alignement vooraf