

KICKOFF · {{DATUM}}

Recare × ProjeXtPal

Van aftrap naar productie — een gestructureerde onboarding voor Elise & team.

WAAROM WE HIER ZIJN

Doel van vandaag

1

Wederzijds beeld

Begrijpen wat Recare wil bereiken met ProjeXtPal: governance, methodiek, rapportage en training.

2

Werkende basis

De tenant is geconfigureerd, Elise is admin, en we hebben minstens één pilot-project live.

3

Heldere planning

30 / 60 / 90 dagen plan met meetbare succescriteria en duidelijke vervolgafspraken.

90 MINUTEN

Agenda kickoff

10 min	Kennismaking & doelen voor de eerste 90 dagen
30 min	Live onboarding wizard — bedrijfsanalyse, configuratie, AI-setup
20 min	Eerste pilot-project opzetten met echte data
10 min	Rollen, users & permissies
10 min	Academy, AI Coach & support kanalen
10 min	Vervolgafspraken & action log

Van kickoff naar productie in drie fasen

Fase 1

Vorbereiding

Tenant aanmaken, intake-vragen beantwoorden, methodiek-voorkeur bepalen. **Vóór de kickoff.**

Fase 2

Configuratie & pilot

Onboarding wizard, AI-setup, eerste pilot-project, key users uitnodigen.
Week 1.

Fase 3

Adoptie & uitrol

30/60/90-dagen reviews, rapportage, opschalen naar het volledige team.
Maand 1–3.

De onboarding wizard — drie stappen

1

Bedrijfsanalyse

AI analyseert de Recare-website en stelt sector, omvang, project-types en methodiek voor. Wij valideren samen met Elise.

2

Configuratie

Methodologie, team-rollen, valuta, tijdregistratie, risk & governance modules aan/uit.

3

AI setup-suggestie

Fasen, deliverables, governance, risk-categorieën, project-templates — bevestigen of aanpassen.

Resultaat: een werkende tenant met passende methodiek en demo-data om mee te oefenen.

Intake-vragen — 13 domeinen

01

Organisatie & tenant

Naam, KvK, taal, valuta, subdomein.

02

Users & rollen

Admins, key users, rol-mapping.

03

Authenticatie & security

2FA, SSO, IP-whitelist, AVG.

04

Methodiek

PRINCE2, Agile, Hybrid — of mix.

05

Governance & rapportage

Boards, KPI's, escalatie, retentie.

06

Financieel & tijd

Tarieven, budget, boekhoudkoppeling.

07

Risico & compliance

NEN 7510, ISO 27001, AVG.

08

Portfolio & programma

Aantal projecten, benefits tracking.

09

Integraties

10

Academy &

11

Data-migratie

12

Go-live & support

De vijf vragen die we direct beantwoorden

1. Wie is naast Elise tenant-admin, en welke 3–5 sleutelusers nodigen we deze week uit?
.....
2. Welke methodologie wordt de standaard — en zijn er afwijkende project-types?
.....
3. Welk lopend Recare-project gebruiken we als pilot in de kickoff?
.....
4. Welk authenticatie-model: ProjeXtPal-login + 2FA of SSO via Microsoft Entra?
.....
5. Wat is voor Recare een meetbaar resultaat ná 30 dagen?

Security, compliance & data

Toegang

2FA verplicht voor admins en finance-rollen

SSO via Microsoft Entra ID — claim mapping

Sessie-timeout en wachtwoord-policy

Optioneel: IP-whitelisting

Compliance

Verwerkersovereenkomst (AVG) getekend

NEN 7510 / ISO 27001 alignement (zorgsector)

Audit-log retentie afgestemd

Data-locatie EU bevestigd

Het pilot-project is het ankerpunt

A

Scope

Eén bestaand of startend project van Recare — geen demo.

B

Setup

Team, milestones, budget, risico's en deliverables ingericht.

C

Eerste rapport

Status report binnen 5 dagen genereren en delen met sponsor.

D

Leerdoel

Elise kan zelfstandig een nieuw project opzetten en de tool aan haar team uitleggen.

30 / 60 / 90 dagen

30 dagen

Fundament

Tenant + key users live

Pilot-project actief

Eerste status report gedeeld

60 dagen

Verbreden

2–3 projecten in productie

Governance board ingericht

Academy-rollout naar PM-team

90 dagen

Opschalen

Volledig team onboard

Portfolio-rapportage live

Eerste business review met sponsor

HOE METEN WE SUCCES?

Adoptie-KPI's

$\geq 80\%$

Active users dag 30

≥ 3

Projecten met >5 tasks

100%

PM's met PRINCE2/Agile module

$< 24u$

Support response tijd

Gemonitord via het CSM-dashboard — wekelijkse check-in eerste maand.

Risico's & mitigatie

Lage adoptie	Werk vanaf dag 1 met een echt project; wekelijkse check-in eerste maand.
Methodiek-mismatch	Hybrid-template als vangnet; herzien na 30 dagen pilot.
SSO/IT-blokkade	Start met standaard login + 2FA; SSO parallel inrichten in week 2.
Data-migratie complexer dan gedacht	Clean start voor pilot; historische data in latere fase.
Sponsor verliest interesse	30-dagen review met tastbaar status report & KPI-overzicht.

DIRECT NA DEZE SESSIE

Volgende stappen



Vandaag

Action log delen, key users uitnodigen, pilot-project inrichten.



Deze week

Discovery-sessie 2 uur voor de overige intake-domeinen.



Week 2

Eerste status report, governance board inrichten, Academy-toegang.



Maand 1

30-dagen review met Elise + sponsor, KPI-evaluatie, go/no-go uitrol.

TOT MORGEN

Klaar voor de aftrap.

Met Elise als drijvende kracht en een werkende pilot binnen één week zetten we Recare snel in productie — en bouwen we vanaf dag één aan adoptie.