Werkinstructie ProjeXtPal, Recare v3.0

Versie: 3.0, 15 oktober 2026 (na AI Copilot upgrade) **Doelgroep:** Elisa Postma + overige Recare-gebruikers (Heerenveen) **Context:** Recare is een zorginstelling en werkt onder GDPR/AVG-strikte voorwaarden; deze werkinstructie beschrijft hoe ProjeXtPal daar praktisch invulling aan geeft voor zorgverbeter-trajecten, stuurgroepen en portfolio-overleg.

Wat is nieuw t.o.v. v2.0 (14 okt): - AI Copilot heeft nu een **service-houding**, biedt zelf hulp aan ("Zal ik dat voor je doen?") en doet het ook écht als jij "ja" zegt. - Nieuwe **"Ontbreekt nog, zal ik voor je invullen?"** sectie bovenaan de chat met concrete fix-knoppen. - De chat is **dedicated per scope**, op een project zie je PRINCE2-acties voor dát project (bij naam), op een governance board zie je agenda-/besluit-acties voor dié board. - **AI-context voor Governance**, je kunt nu board papers / mandaat uploaden op een board; AI gebruikt dat automatisch bij elk besluit en elke meeting onder die board. - **Twee-tier AI-facturatie**, met eigen AI-key betaal je alleen een 15% service-fee bij Inclufy; zonder eigen key de volledige lijstprijs. Zie hoofdstuk 25.


---

0. Voordat je begint

Inloggen - URL: `https://projextpal.com` - Werk met je Re-care e-mailadres (`voornaam@re-care.org`). - Rol: binnen Recare krijgt elke gebruiker een rol, **Admin** (volledige rechten), **Member** (projecten + programma's beheren), **Guest** (lezen + beperkt bijdragen). - Wachtwoord vergeten? Klik "Forgot password?" op het inlogscherm; je krijgt een reset-link die 1 uur geldig is. - Nieuwe collega toevoegen? Een Admin regelt dit via het Admin Portal.

Taal & interface - Linksboven kun je taal wisselen (NL / EN). Standaard voor Recare: NL. - Donker/licht thema via het zonnetje-icoon rechtsboven.

Je werkruimte - Je komt binnen op het **Dashboard**, portfolio-overzicht van Recare. - Linker sidebar: Projects · Programs · Governance · Reports · AI Chat · Time Tracking. - Rechtsonder: **AI Copilot** floating button (voor vragen in context én issues melden).


Dashboard, met 'Aan de slag in 5 stappen' onboarding die nieuwe gebruikers door hun eerste project begeleidt.

---

1. Begrippen & concepten

Voordat je in de tool duikt, de drie belangrijkste termen die bepalen hoe je werkt.

1.1 Wat is een project?

Een **project** is een **afgebakend, tijdelijk** stuk werk met een helder einde en een concreet resultaat.

Kenmerken: - Eén duidelijke uitkomst (deliverable, product, verandering) - Vaste scope, budget, team en einddatum - Levensduur meestal weken tot maanden - Eén projectleider is eindverantwoordelijk

Voorbeelden binnen Re-care: - *"Pilot medicatietoezicht locatie X"*, concrete pilot, 4 maanden, 1 team, meetbaar resultaat - *"Implementatie nieuw cliëntvolgsysteem"*, eenmalige transitie - *"Audit-voorbereiding IGJ Q2 2027"*, tijdelijk, duidelijke datum

Niet een project: doorlopend lijnwerk zoals *"roosters maken"* of *"cliëntendossier bijhouden"*. Dat is dagelijkse operatie.

1.2 Wat is een programma?

Een **programma** is een **paraplu over meerdere projecten** die samen één strategisch doel realiseren.

Kenmerken: - Bundel van 3+ gerelateerde projecten - Gericht op het realiseren van **benefits** (meetbare baten), niet alleen opleveren van iets - Levensduur maanden tot meerdere jaren - Programma-eigenaar bewaakt het geheel, projectleiders doen de uitvoering per project

Voorbeeld Re-care: *"Programma Kwaliteitsverbetering 2027"* met daaronder bijvoorbeeld: - Project 1: Medicatieveiligheid locatie A - Project 2: Medicatieveiligheid locatie B - Project 3: Cliënttevredenheids-onderzoek - Project 4: Scholingstraject medewerkers - Project 5: Dashboard kwaliteitsindicatoren

Al deze projecten dragen bij aan één benefit: *"meetbaar hogere kwaliteit van zorg in 2027"*.

Verschil in één zin: - Een **project** levert een **output** (iets concreets dat af is). - Een **programma** realiseert een **outcome + benefits** (verandering met waarde voor de organisatie).

1.3 Wat is governance?

Governance is de **structuur voor besluitvorming en verantwoording**. Niet één project of programma, het is de **laag die eroverheen ligt**.

Governance beantwoordt vragen als: - Wie mag een project of programma goedkeuren? - Waar worden besluiten formeel vastgelegd? - Hoe wordt escalatie geregeld bij een exception (buiten tolerantie)? - Welke risico's bedreigen niet één project, maar heel Recare? - Wie zijn de stakeholders en wat is hun belang?

Bouwstenen van governance: - **Boards** (stuurgroepen, programmaboard, MT), vast besluitvormingsorgaan - **Decisions** (besluiten), formeel vastgelegd, met wie-wat-wanneer - **Meetings** (vergaderingen), ritme en agenda van een board - **Stakeholders**, belanghebbenden, hun invloed en houding - **Portfolio RAID**, risico's op organisatie-niveau

Waarom het voor zorg extra belangrijk is: Zorginstellingen hebben een traceerbare besluitvormingsketen nodig richting IGJ, Raad van Toezicht en bestuur. Zonder goede governance

"verdwijnen" besluiten, is onduidelijk wie wat heeft goedgekeurd, en komen risico's te laat op tafel. ProjeXtPal zorgt dat alles vindbaar en koppelbaar blijft.

1.4 Hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Van strategisch naar operationeel:

```
PORTFOLIO                (hele Recare, jaarplan, MT)
    │
    ├── PROGRAMMA        (strategisch doel, 2–3 jaar)
    │       │
    │       ├── Project A
    │       ├── Project B
    │       └── Project C
    │
    └── PROGRAMMA
            │
            └── Project D
```

Governance ligt dwars over dit hele plaatje heen: elk project heeft een eigen board (stuurgroep), elk programma een programmaboard, en Recare als geheel heeft portfolio-governance (MT / bestuur). Dezelfde besluiten-logica, drie niveaus.

1.5 Wanneer gebruik je wat?

Snelle beslissingsboom:

Vraag	Antwoord
Eén concreet resultaat, afgebakend in tijd?	**Project**
3+ gerelateerde initiatieven voor één gezamenlijke verandering/benefit?	**Programma** (met projecten eronder)
Structuur voor sturen, besluiten vastleggen, risico's bewaken op organisatie-niveau?	**Governance**
Doorlopend lijnwerk zonder einde?	Geen van drie, hoort niet in ProjeXtPal thuis

2. Project opvoeren

Een **project** is een afgebakend traject met een helder einde: zorgverbetering, pilot, implementatie van een nieuwe werkwijze, aanbesteding, inhuurtraject (zie hoofdstuk 1.1 voor de definitie).

2.1 Welke methodiek kies je?

Soort traject bij Re-care	Methodiek
Zorginhoudelijk verbetertraject met stuurgroep & formele business case	**PRINCE2**
Innovatiepilot, nieuwe aanpak uitproberen, snel leren	**Agile** of **Scrum**
Beleidsproject met vaste stappen (bv. compliance-traject)	**Waterfall**
Combinatie, eerst analyse (Waterfall), dan uitvoering (Agile)	**Hybrid**
Procesverbetering op basis van data	**Lean Six Sigma (Green Belt)**

Vuistregel voor Re-care: PRINCE2 voor alles met een stuurgroep / verantwoording naar bestuur. Agile voor pilots zonder zware governance. Bij twijfel → PRINCE2.

2.2 Stappen

 Projects, overzicht van je projecten. Rechtsboven: '+ New Project' om een nieuw project aan te maken, en 'Generate with AI' voor een AI-ondersteunde opzet.

1. Linker sidebar → **Projects** → knop rechtsboven **+ Nieuw project**.
2. **Methodologie** kiezen uit de keuzelijst (zie tabel 2.1).
3. **Basisgegevens** invullen: - Projectnaam (kort, herkenbaar: *"Pilot medicatietoezicht locatie X"*) - Beschrijving / scope (3-5 zinnen) - Startdatum & einddatum (verwacht) - Projectleider (jij of een collega)
4. **Team** toevoegen, klik op "Team" tab binnen het project; voeg leden toe per e-mail.
5. **Business case** (PRINCE2) of **Product Vision** (Agile) invullen, eerste tab in de editor.
6. **Mijlpalen / sprints** toevoegen onder "Planning".
7. **Risico's & assumpties** vastleggen in de **RAID-log**.
8. **Opslaan**, status staat op "Draft" tot je 'em formeel start.

2.3 Veelgemaakte fouten

- **Geen methodiek kiezen** → project blijft generiek, templates werken niet. Kies altijd.
- **Direct in Agile beginnen** voor een traject met stuurgroep → je mist de governance-haakjes. Begin dan in PRINCE2.
- **Projectleider leeg laten** → notificaties over mijlpalen landen nergens.
- **RAID pas achteraf invullen** → risico's komen te laat op tafel. Vul vanaf dag 1 bij.

2.4 Projectleider wisselen

Soms draag je een project over aan een collega. Werkwijze: 1. Open het project. 2. Ga naar **Settings** → "Verander projectleider". 3. Selecteer de nieuwe projectleider uit de lijst. 4. Opslaan, de nieuwe leider krijgt automatisch een notificatie. 5. Informeer je collega ook even persoonlijk zodat de overdracht compleet is.

3. Programma opvoeren

Een **programma** is een paraplu over **meerdere samenhangende projecten** die samen één strategisch doel realiseren. Pas gebruiken als er écht 3+ projecten één gezamenlijke uitkomst hebben.

3.1 Wanneer een programma, geen project?

Scenario	Programma of project?
1 verbetertraject op 1 locatie	Project
Dezelfde verbetering uitrollen op 5 locaties	**Programma** (5 projecten eronder)
Jaarplan 2027 met strategische doelen	**Programma**
Audit-voorbereiding met 1 team	Project
Bundel van zorginnovaties richting bestuur	**Programma**

3.2 Welke programma-methodiek?

Scenario	Methodiek
Transformatie met benefits-realisatie, blueprint toekomstbeeld	**MSP**
Formele programma-governance aansluitend op PRINCE2-projecten	**PRINCE2 Programme**
Mix van voorspelbare en adaptieve componenten	**Hybrid Programme**
Grote tech-portfolio met release-ritme	**SAFe** (voor Re-care zelden van toepassing)

Vuistregel voor Re-care: MSP als het om benefits & transformatie gaat (meeste zorg-trajecten). **PRINCE2 Programme** als het strak formeel moet via het bestuur.

3.3 Stappen

 Programs, overzicht van programma's. Rechtsboven: '+ New Program' voor handmatig aanmaken, of 'Generate with AI' om een programma te laten voorstellen op basis van je context.

1. Linker sidebar → **Programs** → **+ Nieuw programma**.
2. Methodiek kiezen (zie tabel 3.2).
3. **Programma-charter** invullen: naam, doel, beoogde benefits, tijdlijn.
4. **Vision / Blueprint** schrijven (eerste tab), het toekomstbeeld in 1 pagina.
5. **Benefits map** (MSP), welke concrete baten worden gerealiseerd, door wie meetbaar, wanneer.

6. **Projecten koppelen**, tab "Projecten": bestaande projecten toevoegen aan het programma.
7. **Governance board** aanmaken voor het programma (zie hoofdstuk 4).
8. Opslaan.

3.4 Fout die vaak gemaakt wordt

Een programma aanmaken voor 1 project, dan is het gewoon een project met extra overhead. Als het niet 3+ gerelateerde projecten zijn: project is genoeg.

---

4. Governance inrichten

Governance = **structuur voor besluitvorming**: wie beslist, hoe worden besluiten vastgelegd, waar wordt verantwoording afgelegd, wat gebeurt er met risico's op organisatieniveau.

Bij Re-care relevant voor: stuurgroepen van zorgverbetertrajecten, portfolio-overleg MT, besluitenlogboek voor compliance / IGJ-trajecten.

 Governance Dashboard, org-brede boards, beslissingen en escalatie-queue. Submenu links: Dashboard · Portfolios · Boards · Stakeholders · Decisions.

4.1 Wat er onder Governance valt

Entity	Waarvoor
Portfolio	Overkoepelende bundel van programma's + projecten op strategisch niveau (bv. jaarplan).
Board	Vast besluitvormingsorgaan: stuurgroep, programmaboard, MT.
Board member	Deelnemer aan een board met rol (voorzitter, lid, adviseur).
Stakeholder	Belanghebbende bij een project/programma (niet per se in een board).
Meeting	Vergadering van een board.
Decision	Formeel besluit, vastgelegd, geautoriseerd, met vervolgacties.
RAID	Risks, Assumptions, Issues, Dependencies op portfolio-niveau.

4.2 Stuurgroep opzetten (meest voorkomend)

1. Linker sidebar → **Governance** → **Boards**.
2. **+ Nieuwe board** → type "Stuurgroep".
3. Naam: *"Stuurgroep [naam project/programma]"*.
4. **Leden toevoegen**, voorzitter, uitvoerende, senior gebruiker, senior leverancier (PRINCE2-rollen).
5. **Vergaderritme** instellen (bv. maandelijks eerste maandag).

6. **Koppelen** aan het project of programma waarvoor de board bestaat.

4.3 Vergadering + besluit vastleggen

1. **Governance** → **Meetings** → **+ Nieuwe meeting**.
2. Kies board, datum, agenda.
3. Tijdens / na de vergadering: notulen in de meeting-detail.
4. Per besluit: klik **+ Decision** → omschrijving, besluit, verantwoordelijke, deadline.
5. Status: *draft → voorgesteld → aangenomen / verworpen*.
6. **Aangenomen** besluit → wordt automatisch zichtbaar op het bijbehorende project/programma dashboard.

4.4 RAID-log op portfolio-niveau

Projecten hebben hun eigen RAID. Governance-RAID gaat over **risico's die het hele Re-care portfolio raken**, denk aan: regelgeving, personeelsmarkt, locatiesluiting, grote compliance-trajecten.

1. **Governance** → **Portfolio RAID**.
2. Nieuwe regel: type (R/A/I/D), beschrijving, kans, impact, eigenaar, mitigatiemaatregel.
3. Review tenminste maandelijks in MT-overleg.

4.5 Stakeholder mapping

Voor elk zorgverbetertraject: wie zijn de stakeholders en wat is hun belang + macht?

1. **Governance** → **Stakeholders** → **+ Nieuwe stakeholder**.
2. Vul naam, rol, organisatie, invloed (laag/middel/hoog), houding (voor/neutraal/tegen).
3. Koppel aan project(en).
4. Dashboard toont een power/interest matrix, gebruik dit in je communicatieplan.

---

5. Dagelijks ritme

Elke ochtend (5 minuten): 1. Dashboard openen → check "Open items" en "Deadlines deze week". 2. **My Work** sidebar-item → actiepunten die aan jou zijn toegewezen. 3. Nieuwe board-besluiten of RAID-updates sinds gisteren langslopen.

Wekelijks (30 minuten): - Elk lopend project: statusupdate schrijven (via AI Copilot kun je dit laten voorstellen → je redigeert). - RAID-log doorlopen: nog actueel? Nieuwe risico's?

Maandelijks: - Portfolio-rapportage genereren via **Reports & Analytics**. - Stuurgroepvergaderingen plannen en voorbereiden.

---

6. AI Copilot gebruiken

Rechtsonder altijd zichtbaar als floating button.

Waar het goed in is: - "Schrijf een statusupdate voor dit project op basis van de laatste week." - "Welke risico's heb ik mogelijk gemist in dit RAID-log?" - "Vat de laatste 3 stuurgroepbesluiten samen." - "Maak een eerste opzet voor de business case van [project]."

Waar het niet voor is: - Vervangen van jouw oordeel, altijd zelf redigeren voor je opslaat. - Zorgvertrouwelijke beslissingen, AI mag helpen formuleren, besluit blijft bij mens.

Issue melden via dezelfde floating button → "Probleem melden": e-mail naar `info@projextpal.com` + admin wordt automatisch getriggered.

---

7. Rollen & verantwoordelijkheden binnen Re-care

ProjeXtPal werkt met drie rolniveaus binnen Recare. Welke rol je hebt bepaalt wat je kunt zien en wijzigen.

Rol	Mag	Mag niet
Admin	Alles: projecten, programma's, governance, gebruikersbeheer, instellingen, facturatie-info bekijken.	,
Member	Eigen projecten + programma's aanmaken en beheren; governance-items voorstellen; RAID bijwerken.	Gebruikers toevoegen/verwijderen; facturatie-instellingen aanpassen.
Guest	Lezen van projecten waar men aan deelneemt; opmerkingen plaatsen; eigen taken afhandelen.	Nieuwe projecten/programma's aanmaken; governance-items aanmaken.

Praktisch, wie doet wat: - **Projectleider van een traject:** verantwoordelijk voor dat ene project (projectleider-rol binnen het project, los van platform-rol). - **Programma-eigenaar:** verantwoordelijk voor de programma-dossier, benefits map, roll-up naar bestuur. - **Admin(s) van Re-care:** platform-beheer, user-management, templates, standaarden. - **Alle gebruikers:** actiepunten binnen een werkdag oppakken, RAID bijhouden, statusupdates leveren.

Als rollen onduidelijk zijn in een project of programma: leg het vast op de **Team**-tab van dat project, rol per persoon.

---

8. Hulp & support

Vraag	Waar?
Snelle vraag over functionaliteit	AI Copilot (floating button)
Bug of iets werkt niet	AI Copilot → "Probleem melden"
Methodiek-vraag (PRINCE2 / Agile / MSP)	AI Copilot of `info@projextpal.com`
Dringend / strategisch	Sami Loukile, `sami@inclufy.com`
Account / toegang / nieuwe gebruiker	Een Admin binnen Recare regelt dit via het Admin Portal

9. Checklist eerste project

Loop deze af voor elk nieuw project in ProjeXtPal:

- [ ] Methodiek gekozen (PRINCE2 / Agile / Waterfall / Hybrid / LSS)
- [ ] Naam + beschrijving + scope (3-5 zinnen) ingevuld
- [ ] Start- en einddatum
- [ ] Projectleider toegewezen
- [ ] Team toegevoegd
- [ ] Business case / Product Vision geschreven (eerste tab)
- [ ] 3-5 mijlpalen gepland
- [ ] Minstens 3 risico's in RAID
- [ ] Stakeholders gemapt (als relevant)
- [ ] Stuurgroep (board) opgezet en gekoppeld (bij PRINCE2)
- [ ] Eerste statusupdate geschreven

Nieuw sinds v1 (productie-release 14 oktober 2026)

De secties hieronder beschrijven uitbreidingen die na de release van 14 oktober 2026 beschikbaar zijn. Alles hierboven blijft onverminderd geldig.

10. Projecten openen, contextuele sidebar

Zodra je een project opent, past de linker sidebar zich automatisch aan: alleen de secties die bij dit project horen zijn zichtbaar (Overview, Business Case, Planning, Team, RAID, Tasks, Time Tracking, Reports). De globale items (Dashboard, Projects-lijst, Programs, Governance) worden verborgen tot je terug klikt.

- Linksboven staat **"Terug naar Projecten"** om terug te keren naar het portfolio-overzicht.
- Deze aanpassing komt direct voort uit UAT-feedback over de hoeveelheid scrollen in het oude navigatiemodel.
- Als je als Inclufy-superadmin door klant-data navigeert, zie je bovenaan een **tenant-badge** met de klantnaam, zo zie je altijd welke klant je op dat moment bekijkt.

---

11. Teamlid toevoegen met timesheet-afspraak en begroting

Bij het toevoegen van een teamlid aan een project **of programma** maak je nu drie keuzes expliciet:

1. **Timesheet-verplicht** (ja/nee), moet dit teamlid wekelijks uren registreren?
2. **Begrote uren**, hoeveel uur krijgt deze persoon voor dit project of programma toegewezen?
3. **Hourly rate override** (optioneel), wijkt het uurtarief af van het standaardtarief van de gebruiker? Alleen zichtbaar voor rollen met kostenrechten.

Cascade van programma naar project, als je een persoon aan een programma toevoegt met begrote uren, kun je in dezelfde dialog aanvinken dat de allocatie gecascadeerd wordt naar alle onderliggende projecten. Dat scheelt handwerk bij grote programma's.

Governance-rollen, board-leden en stakeholders zijn standaard **niet** timesheet-verplicht (hun rol is oversight, geen delivery). Een Recare-admin kan dit op tenant-niveau omdraaien onder **Settings → Time tracking policy**.

---

12. Documenten uploaden voor AI-context, met privacy-controles

Op elk project kun je in het tabblad **Documents** externe stukken (tenders, briefs, specs, verslagen) uploaden. De AI Copilot gebruikt deze stukken daarna automatisch als context in zijn antwoorden over dit project.

Voor Recare als zorg-tenant zijn alle AVG/GDPR-controles standaard aan:

- **Encryptie op schijf**, bestanden worden met Fernet versleuteld opgeslagen. Zonder sleutel is de inhoud niet leesbaar.
- **Privacy-switch per document**, rechts naast elk uploaded document zit een toggle **"Mag AI dit gebruiken"** (default aan voor nieuwe uploads, maar per document uit te zetten). Documenten met de toggle uit worden door de Copilot overgeslagen.

- **GDPR delete**, iedere uploader en elke tenant-admin heeft een rode delete-knop met confirmatie. Na bevestiging zijn de daadwerkelijke bytes weg uit de opslag en de database.
- **Rate limit**, maximaal 20 AI-calls per uur per gebruiker. Bij overschrijding zie je: *"Je hebt het AI-limiet bereikt. Probeer het over N seconden opnieuw."*
- **"Gebruikte N documenten"-chip**, onder elk AI-antwoord staat een chip die laat zien hoeveel en welke documenten zijn geraadpleegd. Daarmee kun je ook achteraf verantwoorden welke stukken door de AI zijn gelezen.
- **Audit-log**, elke AI-call wordt vastgelegd (wie, wanneer, welke documenten, welk prompt-type). Een tenant-admin kan dit log inzien via `/django-admin/ai_audit/`. Dit log is bedoeld voor compliance-vragen (bijvoorbeeld richting IGJ of Functionaris Gegevensbescherming).

> ***Advies voor zorg:*** *zet documenten die patiëntgegevens kunnen bevatten standaard op* ***privacy-switch uit****. Gebruik voor AI-context bij voorkeur geanonimiseerde of beleidsmatige stukken.*

---

13. Uren vs budget per persoon

In het tabblad **Budget** (binnen een project) zie je een nieuwe tabel:

Teamlid	Begroot	Besteed	%	Status
Elisa Postma	80 u	42 u	52%	Groen
Jan de Vries	120 u	118 u	98%	Geel
Petra Jansen	60 u	72 u	120%	Rood

- **Groen** = onder 90% van budget
- **Geel** = tussen 90% en 100%
- **Rood** = boven 100% (overschrijding)

Op programma-niveau zie je dezelfde tabel gesommeerd over alle onderliggende projecten.

---

14. Cost dashboard in euro's

Als jouw rol kosten mag zien (Admin, en Member met `can_view_costs`-recht), verschijnt er onder **Budget** een extra sectie met uren × uurtarief. Teamleden zonder dit recht zien alleen uren-aantallen, geen bedragen.

Dit is bewust gescheiden: operationele teams werken met tijd, management stuurt op geld.

---

15. Resource planner (Gantt per persoon)

Onder **Team → Resource planning** staat een Gantt-weergave: per teamlid een horizontale balk met zijn allocaties over projecten en dagen.

- **Nieuwe allocatie** aanmaken: klik "+ Nieuwe allocatie", kies project, startdatum, einddatum en uren per dag.
- **Verschuiven**, pak een blok met de muis en sleep. De start- en einddatum snappen naar hele dagen.
- **Verlengen / verkorten**, pak een rand van een blok en sleep. Doorlooptijd past zich direct aan.
- **Non-blocking**, je ziet de wijziging direct op scherm; het serververzoek bevestigt op de achtergrond. Bij een server-fout rolt het blok terug.

Deze view is bedoeld voor project-managers die willen zien wanneer welke collega waarop werkt.

---

16. Capaciteit per medewerker over projecten heen

Onder **Team → Capacity** zie je per medewerker zijn totale belasting **over alle projecten gecombineerd**, in een gekozen periode:

- Date-range picker: kies bijvoorbeeld "deze week" of een kwartaal.
- Elke medewerker is een rij met een stacked bar: elk kleur-segment is één project.
- **Overcommit banner**, rood signaal als iemand in de gekozen periode op meer dan 100% FTE staat.

Gebruik dit bij programmaplanning en bij het beoordelen van nieuwe verzoeken ("kan Petra er nog bij?").

---

17. Automatische email bij budget-overschrijding

Zodra iemand een time-entry opslaat die hem of haar **over** de begrote uren tilt, krijgen de projectleider en Recare-admin automatisch een NL-email via Resend.

- De tijd wordt wél gewoon opgeslagen, de email is een extra signaal, geen blokkade.
- De email bevat: naam medewerker, project, begrote uren, besteed, overschrijding, link naar het budget-dashboard.
- Admins kunnen de ontvangerslijst aanpassen onder **Settings → Notifications**.

---

18. Lessons-learned budget-vergelijking

Op elk project onder **Lessons** staat na afsluiting een extra accordeon **"Budget vs Actueel"** met automatische inzichten op basis van uren × begroting:

- *"Jan werd 20% overvraagd, plan 1 FTE extra bij vergelijkbaar project."*
- *"Communicatie-adviseur niet gebruikt (0 van 40 begrote uren), bij vergelijkbaar project overwegen te schrappen."*
- *"Projectleider liep 15% uit, scope bij volgende pilot strakker definiëren."*

Deze teksten zijn een eerste voorstel; je redigeert ze zelf voor je ze als officiële lessons bewaart.

---

19. Skills DB, vind de juiste collega voor een taak

Onder **Skills** (in de hoofd-sidebar) staat een centrale catalogus van 22 standaard-skills (PRINCE2, Agile, Scrum, LSS Green Belt, Risk management, Stakeholder analysis, ...) die direct bruikbaar is.

- **Je eigen skill-profiel** vul je in onder **Profile → Skills**. Per skill geef je niveau (basis / medior / senior) aan.
- Een Recare-admin kan skills **verifiëren**, een verified-badge laat anderen zien dat de claim gevalideerd is (bijvoorbeeld op basis van certificaat).
- Nieuwe tenant-specifieke skills (bijvoorbeeld *"Zorgdomein VVT"*) voegt een admin toe onder **Admin → Skills**.

Find skilled member dialog, in het team-tabblad van een project zit nu een knop **"Find skilled member"**:

1. Klik de knop.
2. Selecteer de required skills (meerdere mogelijk).
3. Je krijgt een ranked lijst binnen jouw tenant van collega's die matchen, met verified-badges waar van toepassing.
4. Nodig direct de beste match uit voor dit project.

---

20. Ask Co-pilot, nu scope-aware, service-gericht én doet het ook écht

De Copilot gebruikt de documenten en metadata van jouw actieve scope automatisch als context, dat kan een project, programma, portfolio, board, decision of meeting zijn. Elk antwoord laat onder het bericht een chip zien, zoals:

> *"gebruikte 3 documenten · 12.400 tekens context"*

Klik de chip om te zien welke documenten zijn gebruikt. Zo kun je verantwoorden welke bronnen de AI heeft gezien.

Antwoord op de GDPR-vraag uit de zorg-sector ("welke persoonsdata ging naar de AI?") → het **audit-log** (zie hoofdstuk 12) toont per sessie precies dat: wie, wanneer, welke documenten.

20.1 Service-houding, "Zal ik dat voor je doen?"

De Copilot is bewust omgebouwd van een vraag-antwoord-bot naar een **service richting de projectmanager**:

- Opent gesprekken met *"Zal ik ..."*, *"Wil je dat ik ..."* in plaats van vragen stellen.
- Als jij een probleem noemt, biedt hij een concrete volgende stap aan ÉN voert die uit als je "ja" zegt. Hij praat nooit alleen; hij doet het of hij vraagt eenduidig door.
- Hij kort je antwoorden in als het kan: één of twee zinnen voor normale vragen; alleen uitgebreide secties als jij expliciet om een rapport vraagt.
- Hij spiegelt jouw taal, gebruik je "je", dan "je" terug; "u" blijft "u".

20.2 Scope-aware welkomscherm

Afhankelijk van waar je staat als je de Copilot opent, verandert het welkomscherm:

Waar je staat	Welkomsttekst	Snelle acties
Dashboard / Projects-overzicht	*"Waar kan ik je vandaag mee helpen?"*	Maandrapport, portfolio-analyse, risico-scan
Op een project (bv. `/projects/42/prince2/...`)	*"Waar kan ik je mee helpen op <projectnaam>?"*	Methodologie-specifiek, bij PRINCE2 bv. *"Zal ik een Business Case opstellen voor <projectnaam>?"*
Op een programma	*"Waar kan ik je mee helpen op <programmanaam>?"*	Agenda / highlight / escalaties
Op een governance board	*"Waar kan ik je mee helpen bij deze board?"*	Boardagenda, openstaande besluiten, briefingnotitie
Op een portfolio	*"Waar kan ik je mee helpen op dit portfolio?"*	Portfolio-review, componenten vergelijken

20.3 "Ontbreekt nog, zal ik voor je invullen?"

Bovenaan het chatvenster verschijnt een **oranje "Ontbreekt nog"-sectie** zodra je op een scope zit waar nog velden of tabbladen leeg zijn. Elke regel is een offer-to-fill-knop:

- **Project** → Budget, Mijlpalen, Projectteam, Risico-register, en bij PRINCE2 ook Business Case.
- **Programma** → Beschrijving, start-/einddatum, onderliggende projecten, baten.
- **Board** → Voorzitter, vergaderfrequentie, quorum, boardleden.
- **Portfolio** → Beschrijving, componenten.

Eén klik stuurt het verzoek naar de chat én voert het uit. Bijvoorbeeld: klik op *"Zal ik een Business Case voor <project> opstellen uit de documenten?"* en binnen 15–30 seconden heeft de Copilot:

1. De uploaded documenten als context gebruikt.

2. Een PRINCE2 Business Case opgesteld met Executive Summary, Reasons, Business Options, Expected Benefits, Expected Dis-benefits en Major Risks.
3. Die Business Case opgeslagen op het project (status `draft`, version `0.1`).
4. In de chat bevestigd met *"Business Case Opgesteld"* + deeplink naar de Business Case-tab.

Idempotent: een tweede klik dupliceert niets maar vult alleen velden aan die nog leeg zijn.

20.4 Beschikbare "doe-het-voor-mij" tools

Tool	Scope	Wat het doet
Business Case opstellen	PRINCE2-project	Vult Executive Summary / Reasons / Business Options / Benefits / Dis-benefits / Major Risks op `prince2.BusinessCase`
Risico-register opstellen	elk project	Genereert 4–8 project-specifieke risico's met categorie, waarschijnlijkheid, impact en level
Mijlpalen voorstellen	elk project	Genereert 4–8 mijlpalen met start- en einddatums binnen de project-periode

Elke tool respecteert tenant-isolatie (Recare-data blijft Recare-data), logt de call in het AI-usage-dashboard, en is beschermd tegen misbruik door de per-user AI-tokenlimiet (zie hoofdstuk 22).

---

21. Board-leden en stakeholders, uren loggen is optioneel

Op governance-niveau zijn rollen oversight-gericht; delivery doet het project zelf. In lijn daarmee:

- **Board-leden** en **stakeholders** krijgen standaard een flag `can_log_time = False`.
- Een Recare-admin kan dit per persoon aanzetten (bijvoorbeeld voor een adviseur die wel uren schrijft).
- Op tenant-niveau is er een toggle `require_project_membership_for_time_entry` (standaard aan): een persoon kan alleen uren schrijven op projecten waar hij als teamlid aan is toegevoegd.

Dit voorkomt per ongeluk uren door iemand die alleen in een stuurgroep zit.

---

22. Rate limits en “AI-limiet bereikt”-melding

Vanaf deze release gelden limieten op het aantal AI-calls per gebruiker per uur:

- **20 AI-calls / uur / gebruiker**, alle AI-interacties samen (Copilot-chat, statusreport-samenvatting, lessons-generatie, enz.).
- Bij de 21e call verschijnt een nette Nederlandse foutmelding met de wachttijd.
- De limiet beschermt tegen misbruik van gestolen tokens en tegen onbedoelde kostenpieken.

Als jouw werk structureel meer calls vereist, overleg dan met een Recare-admin voor verhoging op tenant-niveau.

---

23. GDPR + Compliance, specifiek voor zorg

Omdat Recare onder AVG/GDPR-strikte voorwaarden werkt, een compacte samenvatting van hoe ProjeXtPal dat ondersteunt:

Vereiste	Implementatie in ProjeXtPal
Doelbinding	Documenten gekoppeld aan projecten; AI-gebruik per document uit te zetten.
Dataminimalisatie	Privacy-switch per document; AI slaat uitgeschakelde documenten over.
Traceerbaarheid	Audit-log van elke AI-context-toegang: `/django-admin/ai_audit/`.
Beveiliging	Encryptie at rest voor uploaded documenten (Fernet via `secret_field`).
Verwijderingsrecht	GDPR delete-knop (met confirm, cascade naar storage + database).
Toegangsrechten	Rolgebaseerd (Admin / Member / Guest) + tenant-isolatie (geen cross-tenant data).
Verwerkersovereenkomst	Zie het verwerkerscontract tussen Inclufy en Recare; de DPIA-template is `docs/compliance/dpia-ai-features.md`.

Voor vragen van een Functionaris Gegevensbescherming is het audit-log het eerste aanspreekpunt.

---

25. AI-context voor Governance (Board / Decisions / Meetings), nieuw

Tot v2 was AI-context alleen te uploaden op projecten, programma's en portfolio's. Vanaf v3 kun je dat **ook op een governance board**:

- Open een board (bv. een stuurgroep onder jouw programma).
- Scroll naar de nieuwe sectie **Board documents (AI context)**.
- Upload board papers, mandaat, standing instructions of dossier (PDF, TXT, MD, CSV, max 10 bestanden, 15 MB per bestand).
- Klik **Extract and save as AI context**, de inhoud wordt geëxtraheerd, Fernet-versleuteld en opgeslagen.

Vanaf dat moment gebruikt de AI deze documenten automatisch bij:

- Elk Copilot-gesprek dat op die board, een decision ván die board, of een meeting ván die board wordt gevoerd.
- Elke `briefing note`, `boardagenda`, `notulen-samenvatting` of `besluit-write-up` die de AI genereert.
- Elke governance-rapportage die binnen de scope van die board valt.

Decisions en Meetings erven dit automatisch, ze hebben geen eigen upload-tabblad. Dat is bewust: in de praktijk zijn de board papers precies wat je ook bij een decision of meeting wilt gebruiken, en één upload per board is beheersbaarder dan één per besluit.

Governance Report stapelt nu portfolio → programme → board → project context bovenop de system prompt wanneer je een rapport genereert, dus een board-agenda-rapport "weet" de inhoud van zijn eigen board papers, zijn programma-context en zijn portfolio-strategie.

---

26. AI-verbruik dashboard, met twee tarieftiers

In de sidebar vind je **AI-verbruik** (`/settings/ai-billing`). Dit toont per maand:

- Totaal aantal tokens + totaal aantal calls.
- Per AI-provider (OpenAI / Anthropic / Gemini / ...).
- Per feature (BC-auto-draft / risk-register / ask-copilot / ...).
- Per gebruiker (top 10).
- Dagelijkse trend over 30 dagen.

26.1 Twee facturatie-tiers

ProjeXtPal factureert AI-verbruik voortaan in twee smaken, afhankelijk of je eigen AI-key gebruikt:

Tier	Wanneer	Wat Inclufy rekent	Wat jouw provider rekent
Inclufy-pool	Je gebruikt de gedeelde LLM-keys van Inclufy (default)	**Volledige lijstprijs** per token (zie `backend/core/ai_cost.py`)	niets, gaat via Inclufy's account
BYOK (Bring Your Own Key)	Je hebt een eigen Anthropic/OpenAI-key ingesteld onder **Settings → API Keys**	**15% service-fee** over de lijstprijs	De volledige raw-token-cost bij jouw provider

Voorbeeld voor één PRINCE2 Business Case auto-draft (claude-opus, ~4.500 prompt- + 2.000 completion-tokens): - Via Inclufy-pool: **€0.27** op je volgende Inclufy-factuur. - Met eigen key: **€0.04** service-fee bij Inclufy + jouw eigen provider-factuur rechtstreeks.

Netto voor jou als klant is BYOK ~85% goedkoper mits je zelf al een provider-contract hebt. Voor Recare als zorginstelling is BYOK ook interessant vanuit data-residency: de token-stroom gaat

direct van jouw infrastructuur naar jouw gekozen provider, zonder tussenstop bij Inclufy's gedeelde pool.

26.2 Dagelijkse tokenlimiet per gebruiker

Boven de bestaande 20 AI-calls/uur-limiet geldt sinds v3 ook een **tokenlimiet per gebruiker per dag** (default 100.000 tokens). Dat is ongeveer 6 zware BC-drafts of 30 Ask-Copilot gesprekken. Zodra je over de limiet gaat zie je een nette NL-foutmelding en moet je tot de volgende dag wachten (of een Recare-admin verhoogt de limiet).

Dit is bewust strakker dan nodig, "De mens moet blijven nadenken", AI mag niet ongelimiteerd worden losgelaten.

---

27. Programma + Governance opzetten vanuit documenten

(Deze volgorde is handig als startpunt voor een nieuwe programma-structuur, zoals je zou doen voor een IGJ-auditcyclus of een jaarplan 2027.)

Wanneer je een nieuwe batch werk hebt die eigenlijk één programma moet zijn (meerdere gerelateerde projecten onder één noemer, bv. een jaarplan 2027, een IGJ-auditcyclus, een cliëntvolgsysteem-transitie met meerdere locaties), is de aangeraden opzet-volgorde:

1. **Maak eerst het programma aan**, Programs → Nieuw. Vul naam, start, strategisch doel.
2. **Maak de governance board eronder aan**, Governance → Besturen → Nieuw. Kies board-type (Steering Committee / Program Board / Project Board), link aan het programma.
3. **Upload de bron-documenten op de board** (bv. mandaat, programmaplan), zie hoofdstuk 25. Dit wordt automatisch de context voor elke decision + meeting onder deze board.
4. **Maak de constituent projects aan** en link ze aan het programma (via Program-detail → tabblad Projecten → Project koppelen).
5. **Open elk project**, de Copilot biedt via de "Ontbreekt nog"-sectie direct aan om Business Case / risico-register / mijlpalen op te stellen uit de context die op het programma én de board staat.

Zo bouw je een volledige programma-structuur met consistente governance in minder dan een uur, en de AI vult de routine-artefacten uit de documenten die jullie zelf aanleverden.

---

28. Hulp nodig?

Vraag	Waar?
Snelle vraag over een feature	AI Copilot (floating button)
Bug of iets werkt niet	AI Copilot → “Probleem melden”
Methodiek-vraag (PRINCE2 / Agile / MSP)	AI Copilot of `info@projextpal.com`
AVG / GDPR-vraag of audit-log inzien	`info@projextpal.com`, vermeld dat het compliance betreft
Account / toegang / nieuwe collega	Een Admin binnen Recare regelt dit via het Admin Portal
Dringend / strategisch / Elisa-escalatie	Sami Loukile, `sami@inclufy.com` (ma–vr, 9–18)

Opgesteld voor Re-care Heerenveen · v3.0, 15 oktober 2026 · voor vragen over deze instructie: sami@inclufy.com